sweech 주간보고 — 1주차

프로젝트: Fancake iOS/Android 1차 정식 출시 버전 개발 보고 회차: **1주차** · 제출일 **2026-08-07(금)** 작성: 스위치 주식회사(Sweech) 근거: 별첨 2 「주간 제출물 구성 — 매주 금요일 18:00까지」 · 견적서 v2.1 8p WBS

✦ 0. 요약

항목	내용
이번 주 상태	1주차 산출물 3종 **전량 제출**. 2주차 산출물인 1차 시안·화면 구조도도 선행 완료해 **참고로 함께** 보내드립니다(공식 제출·검수는 2주차 M1)
가장 중요한 요청	**RN/Flutter 판단 승인** — 2주차 앱 골격 착수의 선행 조건입니다
저희 잘못	**주간보고와 산출물 공유가 이번 주까지 발송되지 않았습니다.** 산출물은 만들어져 있었으나 전달 체계를 세우지 않은 것은 저희 과실입니다. §5에 재발 방지책을 적었습니다
일정 영향	없습니다. 2주차 M1(설계·시안 확정) 일정은 계획대로 진행 가능합니다

✦ 1. 제출 산출물 — 별첨 2 · 1주차 대비

별첨 2 요구 산출물	제출물	상태
프로토타입 소스·Figma·PRD(v9.0) 인수 분석	`주간보고/1주차/output/1주차_인수자산_분석리포트.pdf` §1·§3	● 제출
MP4 리버스 분석	같은 문서 §1.1 — 1,134프레임 구간 분해	● 제출
Figma 인수 분석	같은 문서 §1.2·§1.3 — **10페이지 320,824노드 전수 추출**, Admin 21 vs 22 대조	● 제출 — **이번 회차 신규**
RN/Flutter 판단 근거	`주간보고/1주차/output/1주차_RN-Flutter_판단근거.pdf`	● 제출 — **승인 요청**
정책 설계서(초안)	`주간보고/1주차/output/1주차_정책설계서_초안.pdf` — 13개 정책 영역	● 제출
주간보고	본 문서	● 제출

1.1 2주차 산출물 선행분 (참고)

별첨 2 기준 시안·화면 구조도는 **2주차 제출물**이며 확인 항목도 마일스톤 1입니다. 먼저 완성돼 있어 **참고로 미리** 보내드리는 것이고 **공식 제출·검수는 2주차 M1에서** 진행합니다. 미리 보시고 주시는 의견은 2주차 작업에 반영해 M1 확정본에 담겠습니다. 회신이 늦어져도 일정 영향은 없습니다.

2주차 요구 산출물	실제	검증
1차 HTML 시안	`시안/시안.dc.html` — **화면 95개 · 프레임 422개**	밀도 점수 100.0 (미달 화면 0) · 크래프트 게이트 실패 0건
화면 구조도	`wireframe/` — 화면 95개(primary 52 · secondary 43), 화면 명세 52건, 화면 간 이동 1,069건	체커 23종 `ALL PASS`
부속 산출물	에러 40종 · 다이얼로그 18종 · 재사용 패턴 13종 · 페르소나 6 · 저니 8 · 컴포넌트 89종	—

✦ 2. 진척률 — WBS 대비

기준은 견적서 v2.1 8p WBS의 「주차별 산출물」입니다(별첨 2 1p 「중간 산출물」 조항).

단계	계획 산출물	실적	비고
1주차 착수·분석	3종 — 분석 리포트 · RN/Flutter 판단 근거 · 정책 설계서(초안)	**3/3 완료**	제출이 이번 주로 밀림
2주차 설계·세팅	4종 — Firestore 설계서 · 1차 확정 시안 · 앱 골격·로그인 모듈 · 완료 기준표	**0/4** (1차 시안 초안 완료, 확정은 M1)	아래 참조
전체 12주	—	**약 10%**	1주차 완결 + 2주차 시안 초안

주간보고는 별첨 2 「주간 제출물 구성」의 매주 공통 항목이라 주차 산출물 수에 포함하지 않았습니다.

2.1 2주차 잔여

잔여 산출물	현재	완료 예정
요구사항 정의서	**별첨 2 4p의 M1 검수 범위에 있으나 견적서 8p 산출물 목록에는 없어 이번 주 확인 과정에서 발견했습니다.** 내용은 화면 명세 52건·결정사항 23건·에러 40종에 이미 있고, 「요구사항 정의서」 형태로 묶는 작업만 남았습니다	2주차 M1
Firestore 설계서	데이터 모델 요약(엔티티 26종·원장 원칙)까지 완료 — `wireframe/handoff/data-model.md`. **실제 컬렉션·인덱스·보안 규칙 설계는 미착수**	2주차 내
Flutter 앱 골격(5탭)·소셜 로그인·디자인시스템	미착수 — **RN/Flutter 승인 대기**	승인 후 2주차 내
기능별 완료 기준표(별첨 1) v1.0 확정	초안 v0.9 상태. 시안 95화면 기준으로 정밀화 필요	2주차 M1과 동시
1차 시안 **확정**	초안 95화면 완료. 발주사 승인으로 확정	2주차 M1

✦ 3. 신규 발견 — 발주사 확인 필요

상세는 각 문서에 있고 여기서는 **결정이 필요한 것만** 추립니다.

#	사안	왜 지금 필요한가	마감
1	**RN/Flutter → Flutter 확정 승인**	2주차 앱 골격의 언어가 결정됩니다. 승인 후 변경은 「개선·추가」로 분류되어 일정·공수 재산정 대상입니다	**2주차 착수 전**
2	🔴 **CD-18 가입 수단 — 소셜 전용 / 이메일 병행**	**Figma에 이메일·비밀번호 회원가입이 설계돼 있습니다.** MP4 데모는 소셜 3종뿐이라 저희가 정책 설계서에 "이메일 가입 없음"을 확정으로 적었던 것을 정정했습니다. 병행 시 이메일 인증·비밀번호 재설정·계정 복구가 추가되어 **2주차 로그인 모듈 범위가 달라집니다**	**2주차 착수 전**
3	**CD-22 Admin 7화면 미대응**	Figma Admin 21화면 중 7개(행성 성장 관리·결제/환불·신고 항목 관리·결제/회원가입 도메인·아이템 관리·행성/성운 일람·AI 브리핑 일람)에 대응 화면이 없습니다. 시안에 추가하되 **「아이템 관리」는 STATION 커머스(P2)와 맞물려 1차 범위 확인 필요**	10주차 이전
4	**CD-21 성운 계층 · CD-24 운석 충돌**	Figma에 `Galaxy/성운 상세` 와 "행성 운석 충돌" 푸시 문구가 있습니다. 성운의 계층 정의와, 운석 충돌이 이클립스와 같은 이벤트인지 확인이 필요합니다	3주차 이전
5	**CD-13 — OS 자동 설치·보상 자동 획득 체인**	MP4에서 새로 확인. 데모가 "런칭 시 자동 설치 → 푸시 → 자동 로그인 → 보상 획득" 무중단 체인을 약속합니다. 견적 10주차 Deferred Deep Link와 일부 겹치나 **자동 로그인·보상 매칭 설계가 추가로 필요**합니다. 1차 범위 포함 여부 확정 요청	7주차 이전
6	**CD-16 — 신규 행성 개설 조건 500명**	데모에 명시된 유일한 수치입니다. 제안값 그대로 승인해 주시면 됩니다	7주차 이전
7	**결정사항 23건** (🔴 8건 포함)	`wireframe/result.html` 첫 장에서 설문 형태로 확인 요청 중입니다. **바꾸고 싶은 항목만** 알려주시면 됩니다	2주차 M1
8	**로고 원본**	인수 로고 4개가 모두 회색 배경 네온 글로우 목업이라 알파 채널이 없습니다. 시안에는 제안 워드마크를 넣어 두었습니다. **확정 로고 (벡터 또는 알파 PNG)** 가 있으면 교체합니다	2주차 M1
9	**이용약관·개인정보처리방침**	스토어 심사 필수 항목이며 발주사 제공 사항입니다	초안 10주차까지

✦ 4. 리스크 · 이슈

리스크	영향	대응
커뮤니케이션 공백 (발생함)	발주사가 1주간 진행 상황을 확인할 수 없었음	§5의 운영 체계로 재발 방지. **저희 책임입니다**
RN/Flutter 승인 지연	2주차 앱 골격 착수 불가 → 3주차 GALAXY 일정에 연쇄	승인 전에도 **Firestore 설계서·별첨 1 정밀화는 병행 진행**하여 지연을 흡수합니다
플러그인 성숙도 (Health·YouTube·Geofence·AdMob·IAP)	6·9주차에 발견되면 대응 여지가 좁음	**2주차 앱 골격 단계에서 각 플러그인을 실단말에 붙여 선검증**하고 결과를 2주차 주간보고에 포함
재화 이코노미 수치 미확정 (CD-91)	5주차 POP/FPI 구현 시 하드코딩 불가	화면에는 자리표시로 두고 Admin 조정 가능하게 설계. 5주차 전 확정 요청
세계관 용어 (베이커리 vs 우주)	확정 후 변경 시 사전예약 웹앱 8화면 시안 재작업	우주·행성 통일로 진행 중. 2주차 M1에서 확정
Figma에 디자인 시스템 없음	견적서 2주차 과업 「디자인 시스템(Figma→Flutter) 반영」의 전제가 성립하지 않음	변수 컬렉션 0·컴포넌트 0·폰트 5종 혼용을 실측 확인(§1.2). Figma는 **화면·기능 근거**로 쓰고 토큰은 자체 수립. 방침 확인 요청
가입 수단 미확정(CD-18)	2주차 로그인 모듈 착수 불가	소셜 전용이면 현행 설계 그대로, 이메일 병행이면 화면·플로우 추가. **2주차 착수 전 확정 요청**

✦ 5. 전주 피드백 처리 결과 · 운영 개선

전주 접수 피드백: 없음 (1주차이며 저희 발송이 없었습니다)

발주사 확인 요청에 대한 조치 — "착수 상태·담당자·제출 일정 확인" 문의를 받았고 아래와 같이 정리합니다.

항목	조치
담당자 지정	회신 메일로 PM·기술 리드·디자인 담당 및 연락 채널을 명시하여 안내드립니다
주간보고	**매주 금요일 18:00 고정 발송.** 이번 주부터 예외 없이 운영합니다
산출물 상시 확인	Git/공유 저장소 링크를 회신과 함께 전달드립니다. 이후 주차 산출물은 커밋 즉시 반영되어 상시 확인 가능합니다
이슈 채널	피드백 접수 채널을 확정해 주시면 「하자 / 개선·추가」 분류 후 반영 회차를 회신드리는 절차로 운영합니다

✦ 6. 2주차 예정 범위

구분	내용
마일스톤 1 — 설계·시안 확정	시안 95화면 승인 · 결정사항 23건 회신 반영 · 별첨 1 v1.0 확정
설계	**Firestore 설계서** — 컬렉션·인덱스·보안 규칙, POP 원장(`POPLot` FIFO·`pending` 상태) 및 FPI 집계 구조
설계	**요구사항 정의서** — 화면 명세 52건·결정사항 23건·에러 40종을 M1 검수용 문서로 정리
개발	**Flutter 앱 골격** — 5탭 네비게이션 · 소셜 로그인 3종 · 디자인시스템(토큰→Flutter 테마 생성) *(RN/Flutter 승인 후 착수)*
검증	외부 플러그인 5종 실단말 선검증
제출물	**첫 테스트 빌드**(TestFlight + Play 내부 트랙) + 빌드 노트 + 2주차 주간보고

별첨 2 기준 2주차 빌드는 **골격 수준(비주얼 미완)** 입니다. 앱 설치 · 로그인 · 탭 이동 확인이 확인 항목입니다.

✦ 첨부

문서	경로
RN/Flutter 판단 근거	`주간보고/1주차/output/1주차_RN-Flutter_판단근거.pdf`
인수 자산 분석 리포트 (MP4 리버스 포함)	`주간보고/1주차/output/1주차_인수자산_분석리포트.pdf`
정책 설계서 초안	`주간보고/1주차/output/1주차_정책설계서_초안.pdf`
1차 HTML 시안 (95화면)	`시안/시안.dc.html` · 읽는 법 `시안/README-시안.md`
화면 구조도 · 결정사항 설문	`wireframe/result.html` (첫 장이 결정사항 23건)
전 화면 보드	`wireframe/wireboard.html`
산출물 전체 안내	`산출물-안내.md`
인수 대조 변경 대장	`change-manifest.yaml`